
2021 年度校园维修改造及设备购置项目自评

结果

一、自评结论

（一）自评得分

自评总分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金预算数为 366.5 万元，执行数为 366.5 万元，

执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

完成教学楼外墙面改造 7699㎡、体艺中心挡土墙修复 94.4

㎡、一体机购置 15 台、教职工餐桌购置 42 套；项目完成及时

率达到 100%；教学楼外墙面改造完成率 100%、体艺中心挡土

墙修复完成率 100%、一体机购置验收合格率 100%、教职工餐

桌购置验收合格率 100%；项目成本控制率 100%；学生、教职

工、公众对校园环境满意度提升 2%；学生、教职工、公众对校

园环境满意度≥95%。

3.未完成的绩效目标。

无。



（三）存在的问题和原因

年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质

量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

（四）下一步拟改进措施

1.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效

益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度校园维修改造及设备购置项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标为不断优化学校办学特色，丰富教育

教学内涵，促进学校稳步、可持续地发展。

2.“校园维修改造及设备购置”项目 2021 年度预算数为

366.5 万元，资金来源为财政拨款。资金用途为用于我校教学

楼外墙面改造、体艺中心挡土墙修复、一体机购置及教职工餐

桌购置。项目前两年预算安排及使用情况为：2019 年预算安排

350 万元，使用 327.33 万元；2020 年预算安排 422 万元，使

用 406.22 万元。

（二）部门自评工作开展情况

我校根据《黄石市财政局关于开展 2022 年市直财政项目

支出绩效评价工作的通知》文件要求，及时对 2021 年部门预



算安排的项目支出开展预算绩效自评工作。我校成立了工作领

导小组，负责我校绩效自评总体安排部署，由总务室具体负责

预算绩效管理工作落实，根据项目预期绩效目标设定情况，收

集查阅与评价项目有关的政策、相关文件和业务数据，进行自

评打分并形成评价结论，撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

年度财政资金预算数为 366.5 万元，执行数为 366.5 万元，

执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

完成教学楼外墙面改造 7699㎡、体艺中心挡土墙修复 94.4

㎡、一体机购置 15 台、教职工餐桌购置 42 套；项目完成及时

率达到 100%；教学楼外墙面改造完成率 100%、体艺中心挡土

墙修复完成率 100%、一体机购置验收合格率 100%、教职工餐

桌购置验收合格率 100%；项目成本控制率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

完成学生、教职工、公众对校园环境满意度提升 2%的目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

完成学生、教职工、公众对校园环境满意度≥95%的目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况



通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续

巩固和加强，对未完成的指标深入剖析了原因，在以后工作中

进行了完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强了责任

和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。
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